

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a cabinetului metodic și coridorului aferent
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				
		Luna				
		Iulie	August			
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Lucrări de reparație a cabinetului metodic și coridorului aferent	05/07/2021	22/08/2021			
3.	Obiect 02					
4.	Obiect ... Categoriza de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: **Andrei Stefanco**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Asen Progres Grup”**

