

**Grafic de executare a lucrărilor de construcție- montare  
la obiectul: ”Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s. Parcani”**

| №  | Grupa de<br>obiecte/Denumirea<br>obiectului                              | Numărul săptămînii al anului 2024_ și data începerii și data finisării lucrărilor 02.09-.06.10.2024 |               |               |               |               |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |                                                                          | 36                                                                                                  | 37            | 38            | 39            | 40            | 41            | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|    |                                                                          | _.02-<br>_.08                                                                                       | _.09-<br>_.15 | _.16-<br>_.22 | _.23-<br>_.29 | _.30-<br>_.06 | _.07-<br>_.13 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 01 | Organizarea de<br>șantier                                                | √                                                                                                   |               |               |               |               |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Obiect 01<br>Categorie de lucrări<br>Presiunea medie                     | √                                                                                                   |               |               |               |               |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Obiect 01<br>Categorie de lucrări<br>Presiunea joasă                     |                                                                                                     | √             | √             | √             |               |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Obiect 01<br>Categorie de lucrări<br>Montarea utilajului                 |                                                                                                     |               |               | √             |               |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Obiect 01<br>Categorie de lucrări<br>Ridicarea topografica<br>de control |                                                                                                     |               |               |               | √             |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Stîncă Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL “SID Energetic”**