

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală a trotuarului dintre s. Ratuș și s. Drășliceni, r. Criuleni
(denumirea lucrărilor)

[illegible]

2.	- Lucrări de amenajare (strat din piatră, montarea bordurilor, turnarea din beton a rigolei, montarea pavajelor)										
3.	- Lucrări de montare a parapetului metalic, executarea marcajelor rutiere și instalarea indicatoarelor rutiere										
4.	- Încărcarea deșeurilor și transportarea lor - Finalizarea și recepția lucrărilor										

Semnat: _____

Nume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Lucrări de reparație capitală a trotuarului dintre s. Ratuș și s. Drâslăceni, r. Criuleni
 (denumirea)

(forma de licitație) **Cererea ofertelor de preturi, codul CPV 45233161-5**

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **"CAPMANLUX" SC SRL (CF 1006600058857)**

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) **R.Moldova, mun. Chișinău, str. Podul Înalt, 14/2, Tel: 069594100**

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere **Nr. contract de asociere 05/26 din 9.03.2026**

b) Locul și data înregistrării asociației **mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, of.302**

c) Activități economice ce se vor realiza în comun **"CAPMANLUX" SC SRL va susține tehnic (utilaje) și profesional (muncitori) pentru toate necesitățile contractuale, "ANCAROS CONSTRUCT" SRL va susține profesional (muncitori) și va achiziționa materialele de construcție.**

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite **"CAPMANLUX" SC SRL va susține tehnic (utilaje) și profesional (muncitori) pentru toate necesitățile contractuale, "ANCAROS CONSTRUCT" SRL va susține profesional (muncitori) și va achiziționa materialele de construcție.**

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
- "CAPMANLUX" SC SRL – 161 088,60 Lei (suma totală cu TVA din ofertă) – 11,8 %.
- "ANCAROS CONSTRUCT" SRL – 1 206 908,53 Lei (suma totală cu TVA din ofertă) – 88,2 %.

f) Condiții de administrare a asociației **"CAPMANLUX" SC SRL - Asociat Secund**
"ANCAROS CONSTRUCT" SRL – Asociat Lider

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
"CAPMANLUX" SC SRL va susține tehnic (utilaje) și profesional (muncitori) pentru toate necesitățile contractuale, "ANCAROS CONSTRUCT" SRL va susține profesional (muncitori) și va achiziționa materialele de construcție.

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

j) Alte cauze **Toate situațiile apărute în timpul executării lucrărilor vor fi soluționate de comun acord pentru îndeplinirea contractului cu Primăria Drâslăceni.**

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**



Semnat Asociatul Secund: Căpățină Xenia

Nume: Căpățină Xenia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: "CAPMANLUX" SC SRL



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate

<i>Nr</i>	<i>Obiectul contractului</i>	<i>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</i>	<i>Calitatea antreprenorului*)</i>	<i>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</i>	<i>Perioada de execuție a lucrării (luni)</i>	<i>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</i>
1	<i>Lucrări de pavare (construcții rutiere) a stației de alimentare electrică și carburanți din or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și Sfânt</i>	„Posivoil” SRL mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3	Subantreprenor <i>Antreprenor general : „ANCARO-SV” IM SRL</i>	299 470.05/ 299 470.05	28.12.2020	Nr.02 din 28.12.2020
2	<i>Lucrări de pavare a 5 scuaruri (str. Cuza Vodă, Independenței, bd. Dacia) / a scuarului Sfântului Dumitru/ a Parcului Lazo din sectorul Botanica, mun. Chișinău</i>	Pretura sectorului Botanica mun. Chișinău, str. Teilor, 10	Subantreprenor <i>Antreprenor general : „ANCARO-SV” IM SRL</i>	1 427 995.26/ 1 427 995.26	31.12.2021	Nr.2 din 31.12.2021 Nr.3 din 31.12.2021
3	<i>Lucrări de betonare, pavare (construcții rutiere) a obiectelor (stații PECO, complex hotelier, bloc administrativ) din r. Hîncești, r. Anenii Noi, r. Ștefan Vodă, mun. Chișinău</i>	„Elex” SRL mun. Chișinău, str. Muncești, 97	Antreprenor unic	1 587 748.03/ 1 587 748.03		În derulare

4	<i>Lucrări de pavare a terenului la IP Gimnaziul A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești</i>	IP Gimnaziul A. Bunduchi s. Buțeni, r. Hîncești	Antreprenor unic	247 426.95+ 15 411.02 (adițional) / 262 837.97	31.12.2024	Nr.01 din 26.11.2024
5	<i>Lucrări de pavare a zonei aferente Liceului Teoretic Măgdăcești, r. Criuleni</i>	Liceul Teoretic Măgdăcești s. Măgdăcești, r. Criuleni	Antreprenor unic	379 266.40+ 9 957.64 (adițional) / 389 224.04	31.12.2024	În așteptarea perfectării
6	<i>Lucrări de betonare, pavare a parcarilor din s. Ciorești, r. Nisporeni</i>	Primăria Ciorești s. Ciorești, r. Nisporeni	Antreprenor unic	859 444.83+ 497 118.04 (adițional) / 1 356 562.87	31.12.2024	Nr.1 din 25.11.2024
7	<i>Lucrări de pavare a trotuarelor pietonale pe drumurile naționale din r. Călărași, Hîncești, Nisporeni</i>	ÎS “Administrația de Stat a Drumurilor” mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A	Antreprenor unic	1 908 781.03/ 1 908 781.03	15.12.2024	Nr.17 din 20.02.2025
8	<i>Lucrări de betonare (construcții rutiere) a str. E. Doga din s. Voinescu, r. Hîncești</i>	Primăria Voinescu s. Voinescu, r. Hîncești	Antreprenor unic	708 524.33/ 708 524.33	31.12.2024	Nr.1 din 26.11.2024
9	<i>Lucrări de betonare (construcții rutiere) a sectorului din str. V. Alecsandri din s. Dănceni, r. Ialoveni</i>	Primăria Dănceni str. 27 August, 04 s. Dănceni, r. Ialoveni	Antreprenor unic	929 236.78/ 929 236.78	31.12.2024	Nr.1 din 23.12.2024

10	Lucrări la canalizarea pluvială la IP Grădinița din s. Ciorești, r. Nisporeni	Primăria Ciorești s. Ciorești, r. Nisporeni	Antreprenor unic	114 283.88/ 114 283.88	05.02.2025	În așteptarea perfectării
11	Lucrări de pavare la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din str. Melestiu, 8A, mun. Chișinău	Centrul de Excelență în Energetică și Electronică mun. Chișinău, str. Melestiu, 12	Antreprenor unic	1 343 668.02+ 47 362.23 (adițional)/ 1 391 030.25	25.07.2025	Nr.02 din 21.08.2025
12	Lucrări de pavare a trotuarelor adiacente drumului local L565.1, drum de acces spre s. Ciucur Mingir, r. Cimișlia	Consiliul Raional Cimișlia r. Cimișlia, str. Șt. cel Mare, 12	Antreprenor unic	973 948.32/ 973 948.32	20.08.2025	Nr.5 din 24.12.2025
13	Lucrări de betonare (construcții rutiere) a 3 porțiuni de drum din s. Grădiște, r. Cimișlia	Primăria Grădiște s. Grădiște, r. Cimișlia	Antreprenor unic	820 299.36+ 123 032.44 (adițional)/ 943 331.80	23.07.2025	Nr.1 din 15.07.2025
14	Lucrări de betonare (construcții rutiere) a str. Gutuilor și a str. Dumbravei (L=1100m) din or. Codru, mun. Chișinău	Primăria Codru mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8	Antreprenor unic	2 873 504.66+ 430 997.66 (adițional)/ 3 304 502.32	9.10.2025	Nr.1 din 22.12.2025
15	Lucrări de termoizolare a fațadelor, reparația acoperișului și pavarea teritoriului la Grădinița de	Primăria Dănceni str. 27 August, 04 s. Dănceni, r. Ialoveni	Antreprenor unic	4 232 309.73/ 3 454 598.18	1.03.2026	În derulare

	copii Albinuța din s. Dănceni, r. Ialoveni					
16	<i>Lucrări de pavare a unui sector de drum (acces piață) din s. Puhoi, r. Ialoveni</i>	Primăria Puhoi s. Puhoi, r. Ialoveni	Antreprenor unic	777 478.36+ 65 660.87 (adițional)/ 843 139.23	18.09.2025	Nr.1 din 27.11.2025
17	<i>Lucrări de pavare a trotuarului din str. Ștefan cel Mare, s. Elizaveta, mun. Bălți</i>	Primăria Elizaveta str. Ștefan cel Mare,22 s. Elizaveta, mun. Bălți	Antreprenor unic	1 331 763.33/ 981 416.39	30.04.2026	În derulare
18	<i>Lucrări de betonare, pavare a unui sector de drum din str. Florilor, s. Dobrogea, or. Sîngera, mun. Chișinău</i>	Primăria Sîngera str. 31 August, 22 or. Sîngera, mun. Chișinău	Antreprenor unic	3 243 244.02/ 3 243 244.02	5.12.2025	Nr.1 din 5.02.2026
19	<i>Lucrări de pavare a elementelor de drum P1-P4 din str. Sitarului, or. Codru, mun. Chișinău</i>	Primăria Codru mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8	Antreprenor unic	1 370 431.32/ 1 148 581.10	13.12.2025	Nr.2 din 23.12.2025
20	<i>Lucrări de pavare a trotuarului din s. Bravicea, r. Călărași</i>	Primăria Bravicea s. Bravicea, r. Călărași	Antreprenor unic	3 708 541.66/ 11 536.83	30.04.2026	În derulare
21	<i>Lucrări de betonare (construcții rutiere) a unui sector de drum din</i>	Primăria Văratic s. Văratic, r. Ialoveni	Antreprenor unic	1 024 166.25+ 145 000.47 (adițional)/	20.12.2025	Nr.3 din 22.12.2025

	str. V. Lupu, s. Văratice, r. Ialoveni			1 169 166.72		
22	<i>Lucrări de consolidare a acostamentelor din pietriș (construcții rutiere) a unui sector de drum din str. V. Lupu, s. Văratice, r. Ialoveni</i>	Primăria Văratice s. Văratice, r. Ialoveni	Antreprenor unic	34 966.64	12.03.2026	În derulare

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului

Către, **Primăria Drăsliceni din r. Criuleni, s. Drăsliceni, str. M. Viteazul, 8**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Lucrări de reparație capitală a trotuarului dintre s. Ratuș și s. Drăsliceni, r. Criuleni
(denumirea contractului de achiziție publică), noi:

"Capmanlux" SRL, (mun. Chișinău, str. Podul Înalt, 14/2);

*(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL***

(denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția

"ANCAROS CONSTRUCT" SRL

(denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de:

- Autogreder, - Excavator, - Compactoare, - Buldozer, - Încărcător frontal/ Tractor - Autobasculantă

necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, **"Capmanlux" SRL**

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de

"ANCAROS CONSTRUCT" SRL *(denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care*

"ANCAROS CONSTRUCT" SRL

(denumire operatorul/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, **"Capmanlux" SRL**

*(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL***

(denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, **"Capmanlux" SRL**

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării **11 martie 2026**

Semnat: _____


Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**



Semnat Asociatul Secund:



Nume: Căpățînă Xenia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: "CAPMANLUX" SC SRL

PROPUNERE FINANCIARĂ

Către **Primăria Drăsliceni din r. Criuleni, s. Drăsliceni, str. M. Viteazul, 8**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Camerzan Stanislav

reprezentanți ai ofertantului **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Lucrări de reparație capitală a trotuarului dintre s. Ratuș și s. Drăsliceni, r. Criuleni

(denumirea lucrării)

pentru **Suma Totală fără TVA** pentru ambele loturi în cuantum de:

1 139 997,61 lei (un milion una sută treizeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și șapte lei. 61 bani),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru ambele loturi în cuantum de:

227 999,52 lei (două sute douăzeci și șapte mii nouă sute nouăzeci și nouă lei. 52 bani) .

(suma în litere și în cifre)

Suma Totală cu TVA pentru ambele loturi va constitui:

1 367 997,13 lei (un milion trei sute șaiszeci și șapte mii nouă sute nouăzeci și șapte lei. 13 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **12 (douăsprezece) săptămîni calendaristice de la semnarea contractului de antrepriză și înregistrarea lui la Trezoreria RM plus eliberarea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai tîrziu de 30 iunie 2026 – finalizarea contractului.**

Lucrările neprevăzute vor fi motiv de a prelungi perioada de execuție.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

60 (șaizeci) zile, respectiv pînă la data de

(durata în litere și în cifre)

9 mai 2026

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[+] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **11 martie 2026**

Camerzan Stanislav, în calitate de

Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

”ANCAROS CONSTRUCT” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 %**

(% din prețul total ofertat).

Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de rețineri succesive din suma facturilor fiscale a lucrărilor executate/ garanție bancară/ transfer bancar** în cuantum de **10%** (din prețul total ofertat cu TVA) și constituie **136 799,71 lei (una sută treizeci și șase mii șapte sute nouăzeci și nouă lei. 71 bani).**

2. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60** luni calendaristice de la semnarea procesului de terminare a lucrărilor.

3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării **7** zile calendaristice.

4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **7** zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria Drăsliceni din r. Criuleni, s. Drăsliceni, str. M. Viteazul, 8**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene **ocds-b3wdp1-MD-1771578398626 din 20 februarie 2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului : **Lucrări de reparație capitală a trotuarului dintre s. Ratuș și s. Drăsliceni, r. Criuleni** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **11 martie 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Primăria Drăsliceni din r. Criuleni, s. Drăsliceni, str. M. Viteazul, 8**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea :

Lucrări de reparație capitală a trotuarului dintre s. Ratuș și s. Drăsliceni, r. Criuleni
prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **9 mai 2026** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **11 martie 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- Denumirea/numele "ANCAROS CONSTRUCT" SRL
- Codul fiscal 120600041743
- Adresa juridică mun. Chişinău, N. Zelinski, 11
Adresa sediului central mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, of.302A
- Telefon 069-21-44-31; 069-11-44-29
Fax (022)-53 - 57 – 99
E-mail ancaro_sv@yahoo.com
- Certificatul de înregistrare nr. 1020600041743 din 25.11.2020
(numărul, data înregistrării)
Agentia Servicii Publice a RM
(instituția emitentă)
- Obiectul de activitate, pe domenii Lucrări de construcții a clădirilor, de demolare a construcțiilor, de pregătire a terenului de construcții, de pavare, de instalații electrice, de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire, lucrări interioare și exterioare, lucrări de betonare a platformelor carosabile etc.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
- Autorizație (certificat)
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
- Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
- Principala piață de afaceri: Republica Moldova
- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2023	1 122 596
2	2024	4 972 422
3	2025	14 980 250
Media anuală:		<u>7 025 089</u>

Data completării: 11 martie 2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Camerzan Stanislav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei "ANCAROS CONSTRUCT" SRL

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC**Terț susținător tehnic:****"Capmanlux" SRL**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

"Capmanlux" SRL

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect

Lucrări de reparație capitală a trotuarului dintre s. Ratuș și s. Drăslăceni, r. Criuleni

(obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
1	Compactor auto/static autopropulsat cu rulouri 8-14 t/ 5-6t/ 18t/ 25t/ tăvălug	3	DA	
2	Excavator	2	DA	
3	Autogreder	1	DA	
4	Buldozer	1	DA	
5	Încărcător frontal/ Tractor	3	DA	
6	Autobasculantă	1	DA	

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită de **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**


(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**Funcția în cadrul firmei: **Administrator**Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

Semnat Asociatul Secund:



Nume: Căpățîna Xenia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: "CAPMANLUX" SC SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavare (construcții rutiere) a stației de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt**

2. Numărul și data contractului **Nr.01/20 din 18.12.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **„Posivoil” SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **299 470.05 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **299 470.05 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – **10 zile calendaristice**

b) efectiv realizată – **10 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02 din 28.12.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavare a 5 scuaruri (str. Independentei, bd. Cuza-Vodă, bd. Dacia)/ a scuarului Sfântului Dumitru/ a Parcul Lazo din sectorul Botanica, mun. Chișinău**
 2. Numărul și data contractului **Nr.03/2021 din 18.07.2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura Sectorului Botanica**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Teilor, 10**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
Antreprenor General – „ANCARO-SV” IM SRL
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) **1 427 995.26 Lei**
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) **1 427 995.26 Lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată – **4 luni**
 - e) efectiv realizată – **4 luni**
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.2 din 31.12.2021**
Nr.3 din 31.12.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: **11 martie 2026**
- Semnat: _____
- Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**
- Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
- Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de betonare, pavare, reparație și construcție a obiectelor (stații PECO, hotel, restaurant, oficii) din mun. Chișinău, Hîncești, Anenii Noi, Ștefan Vodă**

2. Numărul și data contractului **Nr.02/2021 din 02.08.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Firma "Elex" SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, șos. Muncești, 97**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 587 748.03 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 587 748.03 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată – **nedeterminată**

h) efectiv realizată – **nedeterminată**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavare a trotuarelor pietonale pe drumurile naționale din r. Călărași, Hîncești, Nisporeni**

2. Numărul și data contractului **Nr.07/02-02/222 din 26.08.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS Administrația de Stat a Drumurilor**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 908 781.03 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 908 781.03 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată – **3.5 luni**

k) efectiv realizată – **3.5 luni**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.17 din 20.02.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de betonare, pavare a parcarii din s. Ciorești r. Nisporeni**

2. Numărul și data contractului **Nr.29 din 28.08.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciorești, r. Nisporeni**

4. Adresa beneficiarului **r. Nisporeni, s. Ciorești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **859 444.83 Lei + 497 118.04 Lei (lucrări suplimentare)**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 356 562.87 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată – **3 luni**

n) efectiv realizată – **3 luni**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 25.11.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ -____ -____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ -____ -____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavare a zonei aferente Liceului Teoretic Măgdăcești din r. Criuleni**

2. Numărul și data contractului **Nr.57 din 24.09.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic Măgdăcești din r. Criuleni**

4. Adresa beneficiarului **r. Criuleni, s. Măgdăcești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **379 266.40 Lei + 9 957.64 Lei (lucrări suplimentare)**

b) finală

(la data finalizării contractului) **389 224.04 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată – **2 luni**

q) efectiv realizată – **2 luni**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În așteptarea perfectării**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavare a terenului la IP Gimnaziul**

A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești

2. Numărul și data contractului **Nr.12 din 07.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești**

4. Adresa beneficiarului **r. Hîncești, s. Buteni, str. Renășterii, 15**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **247 426.95 Lei + 15 411.02 Lei (lucrări suplimentare)**

b) finală

(la data finalizării contractului) **262 837.97 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată – **2 luni**

t) efectiv realizată – **2 luni**

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.01 din 26.11.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de betonare (construcții rutiere) a str. E. Doga din s. Voinescu, r. Hîncești**

2. Numărul și data contractului **Nr.28 din 24.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Voinescu, r. Hîncești**

4. Adresa beneficiarului **r. Hîncești, s. Voinescu, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 184**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **708 524.33 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **708 524.33 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată – **2 luni**

w) efectiv realizată – **2 luni**

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 26.11.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de betonare (construcții rutiere) a sectorului din str. V. Alecsandri din s. Dănceni, r. Ialoveni**

2. Numărul și data contractului **Nr.40 din 29.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Dănceni, r. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **r. Ialoveni, s. Dănceni, str. 27 August, 04**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **929 236.78 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **929 236.78 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată – **1 lună**

z) efectiv realizată – **1 lună**

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 23.12.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări la canalizarea pluvială la IP Grădinița din s. Ciorești r. Nisporeni**

2. Numărul și data contractului **Nr.12 din 24.01.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciorești, r. Nisporeni**

4. Adresa beneficiarului **r. Nisporeni, s. Ciorești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **114 283.88 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **114 283.88 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată – **10 zile**

cc) efectiv realizată – **10 zile**

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În așteptarea perfectării**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavare la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din str. Melestiu, 8A, mun. Chișinău**
 2. Numărul și data contractului **Nr.2 din 21.05.2025**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de Excelență în Energetică și Electronică**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Melestiu, 12**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--------------------------|---|--|
- a) inițială
(la data semnării contractului) **1 343 668.02 Lei + 47 362.23 Lei (lucrări suplimentare)**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **1 391 030.25 Lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- ee) contractată – **30 zile calendaristice**
 - ff) efectiv realizată – **30 zile calendaristice**
 - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02 din 21.08.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____
- Data completării: **11 martie 2026**
- Semnat: _____
- Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**
- Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
- Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavare a trotuarelor adiacente drumului local L565.1, drum de acces spre s. Ciucur Mingir, r. Cimișlia**

2. Numărul și data contractului **Nr.44 din 20.05.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Cimișlia**

4. Adresa beneficiarului **r. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 12**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **973 948.32 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **973 948.32 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată – **90 zile calendaristice**

ii) efectiv realizată – **90 zile calendaristice**

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.5 din 24.12.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de betonare (construcții rutiere) a 3 porțiuni de drum din s. Grădiște, r. Cimișlia**

2. Numărul și data contractului **Nr.19 din 23.05.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Grădiște, r. Cimișlia**

4. Adresa beneficiarului **r. Cimișlia, s. Grădiște**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **820 299.36 Lei + 123 032.44 Lei (lucrări suplimentare)**

b) finală

(la data finalizării contractului) **943 331.80 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată – **60 zile calendaristice**

ll) efectiv realizată – **60 zile calendaristice**

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 15.07.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de betonare (construcții rutiere) a str. Gutuilor și a str. Dumbravei (L=1100m) din or. Codru, mun. Chișinău**
 2. Numărul și data contractului **Nr.16A din 9.07.2025**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Codru, mun. Chișinău**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>2 873 504.66 + 430 997.66 Lei (lucrări suplimentare) Lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>3 304 502.32 Lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - nn) contractată – **90 zile calendaristice**
 - oo) efectiv realizată – **90 zile calendaristice**
 - pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 22.12.2025**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: **11 martie 2026**
- Semnat: _____
- Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**
- Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
- Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de termoizolare a fațadelor, reparația acoperișului și pavarea teritoriului la Grădinița de copii Albinuța din s. Dănceni, r. Ialoveni**
 2. Numărul și data contractului **Nr.32 din 15.07.2025**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Dănceni, r. Ialoveni**
 4. Adresa beneficiarului **r. Ialoveni, s. Dănceni, str. 27 August, 04**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>4 232 309.73 Lei</u>	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>4 232 309.73 Lei</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - qq) contractată – **120 zile calendaristice**
 - rr) efectiv realizată – **În derulare**
 - ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: **11 martie 2026**
- Semnat: _____
- Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**
- Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
- Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavare a unui sector de drum (acces piață)**

din s. Puhoi, r. Ialoveni

2. Numărul și data contractului **Nr.57 din 18.07.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Puhoi, r. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **r. Ialoveni, s. Puhoi**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **777 478.36 Lei+ 65 660.87 Lei (lucrări suplimentare)**

b) finală

(la data finalizării contractului) **843 139.23 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

tt) contractată – **60 zile calendaristice**

uu) efectiv realizată – **60 zile calendaristice**

vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 27.11.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavare a trotuarului din str. Ștefan cel Mare, s. Elizaveta, mun. Bălți**

2. Numărul și data contractului **Nr.45 din 29.08.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Elizaveta, mun. Bălți**

4. Adresa beneficiarului **mun. Bălți, s. Elizaveta, str. Ștefan cel Mare, 22**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 331 763.33 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 331 763.33 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ww) contractată – **30 zile calendaristice**

xx) efectiv realizată – **În derulare**

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de betonare, pavare a unui sector de drum din str. Florilor s. Dobrogea, or. Sîngera, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Nr.57/25 din 2.09.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Sîngera, mun. Chișinău**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău. or. Sîngera, str. 31 August, 22**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **3 243 244.02 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **3 243 244.02 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

zz) contractată – **60 zile calendaristice**

aaa) efectiv realizată – **60 zile calendaristice**

bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 5.02.2026.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavare a elementelor de drum P1-P4 din str. Sitarului, or. Codru, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Nr.26A din 24.09.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Codru, mun. Chișinău**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 370 431.32 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 148 581.10 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ccc) contractată – **60 zile calendaristice**

ddd) efectiv realizată – **60 zile calendaristice**

eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.2 din 23.12.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavare a trotuarului din s. Bravicea, r. Călărași**

2. Numărul și data contractului **Nr.64 din 17.11.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Bravicea, r. Călărași**

4. Adresa beneficiarului **r. Călărași. s. Bravicea**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **3 708 541.66 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **În derulare**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

fff) contractată – **120 zile calendaristice**

ggg) efectiv realizată – **120 zile calendaristice**

hhh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de betonare (construcții rutiere) a unui sector de drum din str. V. Lupu, s. Văratice, r. Ialoveni**
 2. Numărul și data contractului **Nr.31 din 4.12.2025**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Văratice, r. Ialoveni**
 4. Adresa beneficiarului **r. Ialoveni. s. Văratice**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--------------------------|---|--|
- a) inițială
(la data semnării contractului) **1 024 166.25 + 145 000.47 (lucrări suplimentare) Lei**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **1 169 166.72 Lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- iii) contractată – **15 zile calendaristice**
- jjj) efectiv realizată – **15 zile calendaristice**
- kkk) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.3 din 22.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____
- Data completării: **11 martie 2026**
- Semnat: _____
- Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**
- Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
- Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de consolidarea a acostamentelor din pietris (construcții rutiere) a unui sector de drum din str. V. Lupu, s. Văratice, r. Ialoveni**

2. Numărul și data contractului **Nr.14 din 26.02.2026**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Văratice, r. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **r. Ialoveni. s. Văratice**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **34 966.64 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **34 966.64 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

III) contractată – **15 zile calendaristice**

mmm) efectiv realizată – **15 zile calendaristice**

nnn) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **11 martie 2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion/ Autobasculantă/ Automobil cu bord tonaj pîna la 5-10t	5 buc.	DA	DA
2.	Autocisternă cu dispozitiv de stropire	2 buc.		DA
3.	Aparat de sudat	3 buc.	DA	
4.	Mașină de tăiat rosturi în beton	2 buc.	DA	
5.	Compactor auto/static autopropulsat cu rulouri 8-14 t/ 5-6t/ 18t/ 25t	7 buc.		DA
6.	Centală de beton	3 buc.	DA	
7.	Ciocan pneumatic/ Ciocan abataj	3 buc.	DA	
8.	Fierestrău electric	1 buc.	DA	
9.	Generator lumină	2 buc.	DA	
10.	Generator căldură	2 buc.	DA	
11.	Laser multiliniar	1 buc.	DA	
12.	Mașină de găurit electrică	3 buc.	DA	
13.	Mașină de înșurubat	5 buc.	DA	
14.	Perforator electric	2 buc.	DA	
15.	Polizor unghiular	2 buc.	DA	
16.	Mașină de șlefuit	3 buc.	DA	
17.	Placă vibratoare	2 buc.	DA	
18.	Încărcător frontal Bobcat	1 buc.	DA	DA
19.	Compactor mecanic	2 buc.	DA	
20.	Compresor mobil/ Motocompresor mobil	2 buc.	DA	
21.	Automacara	1 buc.		DA
22.	Autogreder	3 buc.		DA
23.	Electrocompresor mobil	1 buc.	DA	
24.	Excavator pe pneuri/ pe șenile	4 buc.		DA
25.	Nivelmetru	1 buc.	DA	
26.	Miră de nivelment	1 buc.	DA	
27.	Vagon-căsuță	3 buc	DA	
28.	Șchele	set	DA	DA
29.	Cofraje	buc.	DA	
30.	Depozit	1 buc.	DA	
31.	Mașină de tăiat piatră	1 buc.	DA	
32.	Mașină de trasat benzi	1 buc.		DA
33.	Scarificator mecanic remorcat	1 buc.		DA
34.	Malaxor pentru mortar	2 buc.	DA	
35.	Tractor pe șenile/ pe pneuri cu remorcă	3 buc.		DA
36.	Macara pe pneuri/ pe șasiu	3 buc.		DA
37.	Cricuri hidraulice	1 buc.	DA	

38.	Troliuri electrice	2 buc.		DA
39.	Cabestane electrice	2 buc.	DA	
40.	Turle telescopice	2 buc.		DA
41.	Mai mecanic/ Mai pneumatic	2 buc.	DA	
42.	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	1 buc.		DA
43.	Buldozer pe pneuri/șenile	2 buc.		DA
44.	Vibrator de adâncime/ pe suprafață	2 buc.	DA	
45.	Topitor bitum	2 buc.		DA
46.	Autogudronator	2 buc.		DA
47.	Rulou compactor vibrator	3 buc.		DA
48.	Tîrfor	1 buc.	DA	
49.	Macara de fereastră	3 buc		DA
50.	Agragat pentru tencuieli	1 buc.	DA	
51.	Ascensor hidraulic/Autohidroascensor	3 buc.		DA
52.	Instalație pentru sudare manuală	1 buc.	DA	
53.	Ciocan perforator	1 buc.	DA	
54.	Presă hidraulică	1 buc.	DA	
55.	Repartizor finisor de mixturi asfaltice/ beton ciment	3 buc.		DA
56.	Vibroinfigator electric	1 buc.	DA	
57.	Umbrar pentru protecție beton ciment	1 buc.	DA	
58.	Longrină metalică	2 buc.	DA	
59.	Autopompa	5 buc.		DA
60.	Mașină pentru lucrări de finisare cu beton	1 buc.	DA	
61.	Aspirator industrial	3 buc.	DA	
62.	Distribuitor de criblură	2 buc.		DA
63.	Săpător șanț	2 buc.		DA
64.	Mixer electric	1 buc.	DA	
65.	Instalația GAYK 250	1 buc.		DA

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	

	<u>Vrabie Tudor-</u> Responsabil Tehnic (Construcții civile, industriale și agrozootehnice; Construcții rutiere)	Superioare	39 ani	1. Spălătoria și deservirea auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt ; 2. Obiectul comercial cu stație pentru aprovizionarea cu multicarburanți amplasată în mun. Bălți, str. N. Iorga 3. Terenurile municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa intersecție cu bd. Decebal (Parc S. Lazo); 4. Construcția sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale din str. Ștefan cel Mare, or. Ungheni; 5. Construcția sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale din s. Mihailovca; 6. Amenajarea scururilor din str. Cuza Vodă, 14 și 25/2, str. Traian, 7 și 9, bd. Dacia, 2 și 8 din sectorul Botanica, mun. Chișinău; 7. Renovarea sistemelor de	Seria 2024- DȘ Numărul 1957 Data eliberării- 14.02.2024
--	---	-------------------	---------------	--	---

				evacuare a apelor meteorice din str. Brîncuși, mun. Chișinău 8. Lucrări de construcție și amenajare a parcării din s. Ciorești, r. Nisporeni; 9. Lucrări de (amenajare) construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile naționale din r. Călărași, Hîncești, Nisporeni; 10. Lucrări de reparație (betonare) a str. E. Doga din s. Voinescu, r. Hîncești; 11. Lucrări de reparație (betonare) a sectorului din str. V. Alecsandri din s. Dănceni, r. Ialoveni; 12. Lucrări de amenajare din str. Melestiu, 8A, mun. Chișinău la Centru de Excelență în Energetică și Electronică; 13. Lucrări de amenajare în s. Ciucur Mingir, r. Cimișlia; 14. Lucrări de betonare în s. Gradiște, r. Cimișlia; 15. Lucrări de betonare din str. Gutuilor și Dumbravei, or. Codru, mun. Chișinău; 16. Lucrări de amenajare în s. Puhoi,	
--	--	--	--	---	--

				r. Ialoveni; 17. Lucrări de amenajare în s. Elizaveta, mun. Bălți; 18. Lucrări de amenajare din str. Florilor, s. Dobrogea, or. Sîngera, mun. Chişinău; 19. Lucrări de amenajare din str. Sitarului, or. Codru, mun. Chişinău; 20. Lucrări de amenajare în s. Bravicea, r. Călăraşi; 21. Lucrări de betonare din str. V. Lupu, s. Văratic, r. Ialoveni;	
--	--	--	--	---	--

	<u>Rotari Dmitrii-</u> Responsabil Tehnic cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor (Instalații și rețele electrice; instalații de automatizare)	Superioare	19 ani	1. Lucrări de extindere a sistemului de iluminat din s. Selemet, r. Cimișlia; 2. Lucrări de construcție a sistemului de iluminat public din s. Pîrlița; 3. Lucrări de extindere a sistemului de iluminat din s. Grățiești, mun. Chișinău; 4. Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat din s. Cuhureștii de jos, r. Florești; 5. Instalarea rețelei de iluminare stradală din s. Borogani, r. Leova; 6. Renovarea rețelei de iluminat public din s. Florițoaia Veche, r. Ungheni; 7. Lucrări de iluminare stradală pe bd. Mirecea cel Bătrîn din mun. Chișinău	Seria 2021- DLS Numărul 0541 Data eliberării- 22.09.2021
--	--	-------------------	---------------	---	---

	<u>Miron Dumitru</u> Responsabil Tehnic (Construcții rutiere, de drumuri, poduri, tuneluri și de piste de aviație sau pentru elicoptere)	Superioare	41 ani	1. Lucrări de betonare si pavare (construcții rutiere) a parcării din s. Ciorești, r. Nisporeni; 2. Lucrări de betonare (construcții rutiere) a str. E. Doga din s. Voinescu, r. Hîncești; 3. Lucrări de betonare (construcții rutiere) a sectorului din str. V. Alecsandri din s. Dănceni, r. Ialoveni; 4. Lucrări de betonare (construcții rutiere) în s. Gradiște, r Cimișlia; 5. Lucrări de betonare (construcții rutiere) din str. Gutuilor și Dumbravei, or. Codru, mun. Chișinău; 6. Lucrări de betonare și pavare (construcții rutiere) din str. Florilor, s. Dobrogea, or. Sîngera, mun. Chișinău; 7. Lucrări de betonare (construcții rutiere) din str. V. Lupu, s. Văratic, r. Ialoveni;	Seria 2025-RT Numărul 0028 Data eliberării-17.03.2025
	Zugrav	Medii			

	Pavator- 1. Camerzan Serghei 2. Lefter Nicolai 3. Bujor Gheorghe 4. Bujor Valeriu 5. Guțu Nicolae 6. Petrov Adrian 7. Teosa Serghei	Medii			
	Faianțar	Medii			
	Parchetar	Medii			
	Sudor	Superioare			
	Tencuitor	Medii			
	Dulgher (tîmplar)	Medii			
	Zidar	Medii			
	Lăcătuș	Medii			
	Electrician- Rotari Dmitrii	Superioare			
	Instalator Canalizație/alimentări apa	Medii			
	Instalator încălzire și gaze	Medii			
	Betonist- 1. Reznice Roman 2. Horopceanu Alexandru	Medii			
	Instalator structuri metalice	Medii			
	Muncitor/ Muncitor Deservire/ Muncitor Necalificat- 1. Colesnicenco Sergiu 2. Staev Ivan 3. Lefter Nicolai 4. Camerzan Valeriu 5. Nicolaev Dmitri 6. Sitnicenco Vitalie 7. Mirju Ivan	Medii			
	Fierar betonist	Medii			
	Peisagist	Medii			
	Mozaicar	Medii			
	Asfaltator	Medii			
	Montator P.B.	Medii			
	Montator conducte	Medii			
	Săpător	Medii			
	Drenor-canalist	Medii			
	Zugrav-Vopsitor	Medii			
	Montator construcții metalice	Medii			
	Izolator hidrofulg	Medii			
	Tinichigiu	Medii			
	Stivuitor	Medii			
	Corhonor	Medii			
	Fasonator	Medii			

	Pietrar	Medii			
	Finisor M.P.	Medii			
	Izolator apă, canalizare	Medii			
	Chesonier	Medii			
	Lucru la mașină	Medii			
	Instalator ventilare				
	Miner				

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

"Capmanlux" SRL

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

"Capmanlux" SRL

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Lucrări de reparație capitală a trotuarului dintre s. Ratuș și s. Drăslăceni, r. Criuleni sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	<i>Anul 2022</i>	<i>Anul 2023</i>	<i>Anul 2024</i>
Personalul de specialitate	30	33	31

Lista de muncitori: Betonisti, Pavatori, Muncitori deservire/ necalificați,

Muncitori.

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai

Primăria Drăslăceni din r. Criuleni, s. Drăslăceni, str. M. Viteazul, 8

(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

"ANCAROS CONSTRUCT" SRL

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării **11 martie 2026**

Semnat: _____


Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**



Semnat Asociatul Secund:



Nume: Căpățîna Xenia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: "CAPMANLUX" SC SRL