

INVESTITOR: IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din "04" Junie 2020

privind lucrarea „Lucrari de reparatie la usi si ferestre din PVC, lucrari sanitare, conform necesitatilor IMSP SCMBCC” executată în cadrul contractului nr. 13 din 04/02/2020 încheiat între <<IMSP spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii>> și <<Servicons Plus>> S.R.L., valoarea obiectului este de 187 614,37 lei, pentru „Lucrari de reparatie la usi si ferestre din PVC, lucrari sanitare, conform necesitatilor IMSP SCMBCC”

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte: Bîrca Ludmila- director IMSP SCMBCC

Membri: Coroi Dumitru – șef gospodărie

Rotari Anatolie - lăcătuș

(numele, prenumele)

Au mai participat la recepție:

Boclinca Serghei

(numele, prenumele)

Boclinca Victor

(numele, prenumele)

Director „Servicons Plus” SRL

(calitatea)

Maistru ”Servicons Plus” SRL

(calitatea)

2. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

obiectivul sus menționat spre recepție la terminarea lucrărilor.

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:

lucrările de reparatie s-au efectuat în complet conform contractului de antrepriză și
normele _____ în
vigoare.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a receptiona lucrarea de construcție executată la obiectivul sus
menționat.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 04 Junie 2020 la 10:30 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Bîrca Ludmila

Membri: Coroi Dumitru

Rotari Anatolie

Specialiști:

(numele, prenumele, semnătura)



L.S. (semnătura)

Director Boclinca Serghei

(funcția, numele, prenumele)

Maistru Boclinca Victor

(funcția, numele, prenumele)

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Lucrări de reparație "Lucrări de reparative la uși și ferestre din PVC, lucrări sanitare, conform necesităților IMSP SCMBCC" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

<<Servicons Plus>> S.R.L

" " 2020

L.Ș. (semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

<<IMSP/SCMBCC>>

" " 2020

L.Ș. (semnătura)

Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

Presedintele comisiei: IMSP SCMBCC Bîrca L.
Antreprenor general: Servicons Plus SRL Boclinca S.



Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	



Presedintele comisiei: IMSP SCMBCC Bîrca L.
Antreprenor general: Servicons Plus SRL Boclinca S.



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

Presedintele comisiei: IMSP SCMBCC Bîrca L.
Antreprenor general: Servicons Plus SRL Boclinca S.

