

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția pieței agricole din sat. Mereni, r-ul Anenii-Noi, str.31 August 1989 (Etapa 1)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Luna			
		I	II	III	IV
1	Lucrări de terasament, săparea gropilor de fundații, excavarea hazna.	+			
2	Executarea fundațiilor la clădirea administrativă, comercială.	+	+		
3	Construcția hazna		+		
4	Montarea construcțiilor metalice		+	+	
5	Montarea pereților și acoperișului din senwici		+	+	
6	Montarea tâmplariei			+	
7	Lucrări de finisare interioare și exterioare a clădirii administrative și comerciale			+	+
8	Montare rețele			+	
9	Lucrări de electricitate, iluminat			+	+
10	Lucrări de amenajare a terenului, pavaj, bordure			+	+
11	Instalarea tarabelor (16 buc)				+

Semnat: _____ electronic _____

Nume: _____ Turturica Angela _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ „MAXCOSM PRIM” SRL _____