

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Prelucrarea pereților și tavanelor cu vopsea antimucegai”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
1.	Organizare de șantier	7 zile lucratoare
2.	Obiect 01- <u>”Prelucrarea pereților și tavanelor cu vopsea antimucegai”</u> Toate lucrările se vor efectua conform caietului de sarcini, fără abateri de la el.	

Data completării: 24.01.2023

Semnat: Semnat electronic

Nume: Ceban Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ”Consdeluxprim”