

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a pavilioanelor
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	02.07.2025			
2.	Lucrări de construcție a p avilioanelor	-	07.07.2025	-	-
3.	Finisarea lucrarilor	-	-	30.08.2025	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 07.06.2025

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**