

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Reparatia drumurilor locale in s. Cobilea, r-nul Soldanesti – drumuri pietruite”

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		Mai		Iunie	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1	“Reparatia drumurilor locale in s. Cobilea, r-nul Soldanesti – drumuri pietruite”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **26 iunie 2023**.

Data 20.04.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”