

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 Lucrări de reparație la LT”M.Sadoveanu” și LT”G.Călinescu

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				Anul 2024
		1	2	3	4.....8	12
1.	Organizare de șantier					
1	LOT 1 Lucrări de reparație acoperișului la blocul claselor primare la LT”M.Sadoveanu	<u>60 zile</u>				
2.						
3						
4						
5						
6						
7						

Data completării 04.04.2023

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: _ SRL Anreal Cons