

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“ Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare în 2 grupe din incinta Grădiniței nr.5”Bucuria”

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/														
		2025													
						IX		X		XI		XII			
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-20		
1	Măsurile de organizare a șantierului .						■								
2	1. Lucrări de reparație. Grupa nr.7 1.1 Bloc sanitar - Demolări, evacuare gunoi. Tavane, pereți, pardosele, goluri, partea electrică, încălzirea, apă, canalizarea, ventilația. 1.2 Antreu - Demolări, evacuare gunoi. Tavane, pereți, pardosele, goluri, partea electrică,								■	■	■				
3	2. Lucrări de reparație. Grupa nr.6 2.1 Demolări, evacuare gunoi, Tavane, pereți, pardosele, goluri, partea electrică, încălzirea, apă, canalizarea, ventilația.								■	■	■				
4	Transmiterea șantierului “Beneficiarului”										■				

Data completării 18.09.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
S.R.L.”Cadom-Gaz”
(semnatura autorizată)