

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 „ Modernizarea terenului de fotbal or.Ialoveni str.Libertății ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna																		
		Saptamina																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Organizare de santier	■	■																	
2-1.	Demontari suprafete existente		■	■	■	■	■	■												
1.2.	Scoaterea solului fertile si pregatirea suprafetei			■	■	■	■	■	■											
1.3.	Retele de drenaj							■	■	■	■	■	■	■						
2.1.	Teren de fodbal 66x105 m							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
2.2.	Ingradirea H=5,0m, axa A, in axele 1-2											■	■	■	■	■	■	■	■	■

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"