

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie capitala a casei de cultura din r-nul Strasenii, s. Draguseni, com. Radeni

(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luni				
		1 (30 zile)	2 (30 zile)	3 (30 zile)	4 (30 zile)	5 (30 zile)
	Organizare de șantier					
1.	Lucrari de demolare	-----				
2.	Lucrari de reparatie interioare exterioare, Acoperis	-----	-----	-----	-----	
3.	Rețele de incalzire, ventilare, conditionare, electricitate	-----	-----		-----	---
4.	Lucrari de amenajare a teritoriului				-----	-----

Perioada de executie va fi de 5 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Data completării: 16.05.2020.

Semnat: _____

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**