

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Примэрия с.Казаклия
(denumirea contractului de achizitie publica la)

Строительство и оснащение бювета оборудованием (2 ЭТАП)
(denumirea lucrărilor)

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2024					
	Ziua					
	1-5	6-10	11-20	21-30	31-40	41-45
<i>Lucrări de organizare și pregătire</i>	+					
<i>Lucrari de demontare</i>	+					
<i>Alimentarea cu energie electrica</i>		+	+	+		
<i>Retele exterioare apa si canalizare</i>		+	+	+		
<i>Procurarea si instalarea sistemului</i>				+	+	
<i>Procesul de livrare a obiectului către client</i>						+

Ofertant/candidat
«Aps Service Grup» SRL
(semnătura autorizată)