

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Pavarea partiala a aleelor din parcul central or. Glodeni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		30 zile		
1.	Organizare de șantier	2 zile		
2.	Lucrari de demontare		3 zile	
3.	Pavarea partiala a aleelor din parcul central or. Glodeni			25 zile

Volumele de lucrari prezentate conform ofertei vor fi executate in termen de 30 zile in anul 2020

Semnat: _____

Nume: Hufana Eclacard

Funcția în cadrul firmei: Inginer constructor

Denumirea firmei SRL „Energia”