

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Reabilitarea și modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-română" (cota TVA 0%)**
2. Numărul și data contractului: **Contract Nr 01/11/2022-2023/RC-CG din 01.11.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SC COMSALES GRUP SRL**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 5A**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **2 612 632,98 MDL(fără TVA)** **135 311,39 USD(fără TVA)**
a) inițială (la data semnării contractului) **2 612 632,98 MDL(f/TVA)** **135 311,39 USD(f/TVA)**
b) finală (la data finalizării contractului) **1 306 316,49 MDL(f/TVA)** **67 655,18 USD(f/TVA)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată: **60 de zile lucrătoare de la data livrării la obiect a materialelor epoxice în volum deplin**
 - b) efectiv realizată **150 de zile lucrătoare**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Condiții meteorologice nefavorabile (punct menționat în contract)**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces verbal nr 1 și Proces verbal nr 2 din 26.05.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
- Pentru obiectul dat, urmează a fi efectuată a doua parte de lucrări conform Procesului verbal nr 3 în valoarea rămasă de 1 306 316,49 lei**

Data completării: **24 mai 2023**

Semnat: **(semnat electronic)**

Nume: **Gladenchii Ghennadii**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director al întreprinderii în alte ramuri**

Denumirea întreprinderii: **Reglat Cons SRL**