

Предмет закупки:	Разработка программного обеспечения: «Система документооборота и система учета кадров Исполнительного Комитета АТО Гагаузия» включая «Единый информационный портал АТО Гагаузия и система координации доноров»
Код CPV:	72000000-5
Закупающий орган:	Исполнительный Комитет Гагаузии в рамках Европейского Проекта «Поддержка местных органов власти АТО Гагаузия» (SLPA)

Методология реализации проекта

Информация описывающая график работы над всеми этапами проекта

№	Этап работ	Описание
2	Утверждение рабочей группы со стороны Исполнительного комитета АТО Гагаузия	Со стороны Исполнительного комитета АТО Гагаузия должна быть создана рабочая группа, которая будет курировать работу команды разработчиков: <ul style="list-style-type: none"> • Согласовывать и принимать этапы работ над проектом • Содействовать в обеспечении рабочей информации, связанной с деятельностью специалистов управлений • Решать административные вопросы, возникающие по мере развития проекта
3	Презентация проекта и методологии разработки	Должна быть организована презентация, в которой будут участвовать представитель команды разработчиков, представители рабочей группы, главы управлений и отделов, являющиеся бенефициарами разрабатываемых информационных систем. Темой презентации будет представление компании разработчика информационных систем, описание методологии и этапов реализации проекта, сбор первичных рабочих данных.
4	Сбор и утверждение рабочих данных и контента для информационных систем и WEB порталов	Сбор исходных данных для построения системы документооборота и системы управления кадрами: <ul style="list-style-type: none"> • Перечень пользователей систем • Распределение ролей пользователей • Распределение групп пользователей • Рабочая документация • Этапы работы над документацией контент WEB порталов: <ul style="list-style-type: none"> • Информационные разделы и страницы • Первоначальный контент

5	Создание интерактивных прототипов систем	На основе созданных прототипов систем, будущие пользователи и члены рабочей группы получают представление о структуре информационных систем и портала, смогут дать оценку предлагаемым функциональным возможностям, которые будут представлены наглядно.
6	Разработка графического дизайна портала и системы координации доноров	На основе согласованной и одобренной структуры, будет разработан графический дизайн единого портала Гагаузии и системы координации доноров. Графический дизайн передаст визуальное представление страниц и разделов порталов, внешний вид которых будет согласован и одобрен рабочей группой.
7	Реализация программной части информационных систем и WEB порталов	<p>Реализация программной части включает в себя этапы работы над программным продуктом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • конфигурация рабочей области • создание архитектуры системы и базы данных • Front End / Back End разработка • Тестирование • Проверка валидности компонентов систем
8	Развертывание аппаратной части информационной системы, настройка и установка серверного оборудования	<p>Установка и настройка production и тестовых серверов, организация виртуальных серверов, установки и настройка серверного программного обеспечения. Установка, настройка, тестирование сетевого оборудования. Организация доступа к серверам из управлений Исполнительного комитета. Установка, настройка почтового сервера. Создание e-mail аккаунтов и рабочих групп сотрудников управлений.</p>
9	Составление сопровождающей документации	<p>Создание рабочей документации, сопутствующей выпуску программного обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Инструкции пользователей • Инструкция по развертыванию • Спецификация по рабочим требованиям к информационным системам • Инструкция по правилам и настройке резервного копирования
10	Конфигурация и наполнение контентом информационных систем и WEB порталов	Перенос рабочих данных для систем документооборота и учета кадров. Настройка аккаунтов реальных пользователей системы с распределением ролей и прав доступа к функционалу. Перенос базового контента на страницы порталов. Удаление тестовых данных из всех компонентов информационных систем.
11	Перенос информационных систем и WEB порталов на сервера заказчика	Перенос разработанных программных продуктов с серверов разработчиков на сервера заказчика. Настройка конфигурационных файлов.

12	Приемочное тестирование разработанных информационных систем и WEB порталов	<p>Проведение тестирования разработанных информационных систем</p> <ul style="list-style-type: none"> • Функциональное тестирование – тестирование на соответствие рабочим функциям систем • Тестирование производительности • Тестирование безопасности
13	Организация обучения работе с информационными системами специалистов управлений	<p>Организация обучения пользователей, разбитых на группы в зависимости от ролей, функций и прав доступа к функционалу системы.</p> <p>Предоставление разработанной документации в качестве пособия пользователя системы.</p>
14	Запуск Бета-версии информационных систем и WEB портала	<p>Официальный старт работы информационной системы в Бета режиме. Сопровождение пользователей на этапе старта работы. Сбор статистических данных о функциональности, быстродействии, безопасности системы. Сбор отзывов конечных пользователей.</p>
15	Техническое сопровождение программного продукта в рабочем режиме	<p>Техническое сопровождение работы информационных систем. Консультационная поддержка специалистов. Рекомендационная поддержка по текущему обслуживанию, оптимизации работы и модернизации серверного, сетевого и мультимедийного оборудования.</p>