

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
«Lucrări de reparație a acoperișului»

Nr	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Denumire lucrări	Anul 2023					
		45 zile (6 săptămâni)					
		1	2	3	4	5	6
	LOT 1						
1.	Organizare șantier, transportare materiale, Lucrări de demolare a elemente acoperiș vechi, desfaceri pardoseli, demolare pereți zidărie veche						
2.	Zidărie din cărămidă simplă, montare plase sudate						
3.	Tencuieli interioare și exterioare, cofraje, armături din oțel, aplicare mortar (beton turnat în plăci)						
4.	Glafuri și copertine						
5.	Plase sudate, strat suport, amorsarea suprafețelor,						
6.	Învelitori la acoperișuri						
7.	Luminator trapă, transportarea deșeurilor,						
8.	Finalizarea lucrărilor						

Semnat: _____

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL