

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii lotul II”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020					
		iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
	Organizare de șantier						
1.	1. R1.1 R1 - drumul de acces spre or. Ungheni, km 0+000 - 6+640 2. R6 Chisinau - Orhei - Balti , km 94+850 - 99+570, 126+950 - 138+000 3. R9 R14 - Soldanesti - R20, km 0+000 - 45+300 4. R13 Balti - Floresti - R14, km 0+000 - 39+930	★	★				
2.	5. R4 R6 - Codrul Nou - Soroca - Unguri - frontiera cu Ucraina, km 0+000 - 93+000 6. R14.1 R14 - Cosauti - frontiera cu Ucraina, km 0+000 - 15+000			★			
3.	7. R15 M5 - Glodeni, km 0+000 - 33+570 8. R16 Balti - Falesti - Sculeni - Ungheni, km 59+300 - 81+300 9. R16.1 R16 - frontiera cu Romania, km 0+000 - 1+460 10. R17 Falesti - Parlita, km 0+000 - 32+300 11. R20 Orhei - Rezina - Ribnita, km 0+000 - 53+440				★	★	
4.	12. R21 Orhei - Bravicea - Calarasi, km 0+000 - 21+070, 32+110 - 61+340						★

Data completării: 30.06.2020

Semnat: _____

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL