

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de montarea si instalarea liniilor majistrale telefonice conform necesității IMSP SCTO**  
**pentru anul 2025** (denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumir<br>ea obiectului | Anul 2025                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|            |                                              | înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea<br>contractanta – <b>90 zile</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|            |                                              | 1                                                                                                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1          | Lucrări de montare                           |                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|            |                                              |                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|            |                                              |                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Badan Igor**Funcția încadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**