

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Liceul Teoretic Dorotcaia

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul 2022
		Luna Iulie-septembrie				
		1	2	3	4	n
1.	Organizare de șantier	26.07.22				
2.	Modernizarea salii sportive la Liceul Teoretic Dorotcaia		????			
3.	Modernizarea salii sportive la Liceul Teoretic Dorotcaia Categorie de lucrări:			????		
4	Modernizarea salii sportive la Liceul Teoretic Dorotcaia Categorie de lucrări:				30.09.2022	

**Graficul de executie este provizoriu, termenii se vor conveni cu
beneficiarul la semnarea contractului!**

Data completării: 21.07.2022

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și
sigiliu **LivartPrimSRL**

Garantie pentru OFERTĂ

1. Termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.
2. Perioada de mobilizare 5 zile calendaristice de la semnarea contractului (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
3. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice.