



mun. Bălți, str. F. Dostoevski 16/29
c/f 1003602021250 TVA 1200460
BC Moldindconbank SA fil. Durlești
IBAN MD51ML000000002251657209
Cod Bancar MOLDMD2X357
e-mail: energiabl@mail.ru
tel. /Fax. 0 259 54 999
Director Carolina BABII



FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Lucrari de montare iluminat public in sat. Cobani, r-nul Glodeni”,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor pentru anul 2025 (150 zile)									
		Anul 2025(din momentul semnarii contractului in termin de 150zile))									
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	
2	“Lucrari de montare iluminat public in sat. Cobani, r-nul Glodeni”										

Nota: Lucrari de montare iluminat public in sat. Cobani, r-nul Glodeni” vor fi executate în termen de 150 zile de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitii integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat:_____

Nume:___Babii Carolina___

Functia in cadrul firmei:___Director_____



mun. Bălți, str. F. Dostoevski 16/29
c/f 1003602021250 TVA 1200460
BC Moldindconbank SA fil. Durlești
IBAN MD51ML000000002251657209
Cod Bancar MOLDMD2X357
e-mail: energiabl@mail.ru
tel. /Fax. 0 259 54 999
Director Carolina BABII



Denumirea firmei: SRL „Energia”