

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Reconstrucția clădirii Oficiul Medicilor de Familie Ruseni, r-l Edinet

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier	-											
2.	Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2	-	-	-	-	-	-						
4.	Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3							-					
5.	Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4							-					
6.	Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5							-					
7.	Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6								-				
8.	Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-7								-				
9.	Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-8									-			
10.	Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-9									-			
11.	Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-10									-			
12.	Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-11										-		
13.	Lista cu cantitățile de lucrări № 6-1											-	
14.	Lista cu cantitățile de lucrări № 6-1											-	
15.	Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1												-

Semnat: Semnatura electronica  
Nume: SCOBIOALA Eugeniu  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT