

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Centrul Educațional, str. Romană nr. 35, mun. Ungheni, Lucrări de reparații interioare la et. 1, căminul nr. 2  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                             | Anul 2025 |      |      |      |      |    |    |    |    |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|
|            |                                                                                                                                                                   | Luna      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |
|            |                                                                                                                                                                   | 02        | 03   | 04   | 05   | 06   | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|            | Organizare de șantier                                                                                                                                             |           |      |      |      |      |    |    |    |    |    |
| 1.         | Obiect 01 Lot I<br>Categorie de lucrări:<br><u>Centrul Educațional, str. Romană nr. 35, mun. Ungheni, Lucrări de reparații interioare la et. 1, căminul nr. 2</u> |           | ---- | ---- | ---- | ---- |    |    |    |    |    |

Lucrările se vor executa în 4 luni.

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.