

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a „Rețelei de canalizare, etapa III” în s. Zubrești, r-nul Strășeni
Lot № 1 - Construcția „Rețelei de canalizare, etapa III” în s. Zubrești, r. Strășeni

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2025											
		Luni											
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Lucrari de demolare												
2	Lucrari de terasament												
3	Lucrari de montare -Tevi												
4	Constructia caminelor de canalizare												
5	Restabilirea drumului												
6	Drum din pietris si asfalt												
7	Montarea utilajului												
8	Lucrari diverse												
9	Evacuarea deseurilor												

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**