

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

___ Lucrari de reparatie a unor de portiuni de drum din s. Pohorniceni r-ul Orhei.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				...	
		Luna					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier	aprilie	mai	iunie	iulie	augu st	septe mbrie
2.	Categoria de lucrări: __pregatirea drumului__	10%					
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de reparatie- Sistemul rutier		50%	30%			
4	Categoria de lucrări: __ __Finalizarea lucrarilor__			10%			

Semnat: _____
Nume: __Strajescu Nicolae
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: _SRL „NISIP-SI,,