

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a acoperișului
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		Termen de executare – 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie
		Luna: Iulie-August
1.	Organizare de șantier Reparația acoperișului I	2 zile
2.	Lucrări de demontare	7 zile
3.	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi de tip eternit din scinduri brute de rasinoase 24 mm la construcții obisnuite.	7 zile
4.	Invelitori din placi din tabla amprentanta (tip tigla) Pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	7 zile
5.	Lucrări diverse	3 zile
7.	Transportarea guniului	2 zile

Semnat: _____

Nume: Tiscenco Svetlana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „Rom-Vic”

