

## Diagrama Gantt

Работы по благоустройству территории возле церкви в с.Чок-Майдан

| Denumirea lucrarilor                   | Lunile   |             |              |
|--|----------|-------------|--------------|
|  | 1-60дней | 60-120 дней | 120-180 дней |
| подготовка территории, земляные работы | █        | █           |              |
| Бетонные работы                        |          | █           |              |
| Установка бордюров и тротуарной плитки |          | █           | █            |

Data completării 22/04/2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH