

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparația holului, biroului și blocului sanitar la gr. Scufița Roșie

Denumirea lucrarilor	LUNILE																											
	I Luna																											
Lucrari de pregatire si demontari																												
Lucrari de reaparatii																												

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 1 luni

Data completării 03/08/2020

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

