

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Egorovca, inclusiv forarea sondei arteziene, lucrări conform caietului de sarcini
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			
		Anul 2022	Anul 2023	
1.	Organizare de șantier	40 zile	40 zile	40 zile
2.	Rețele exterioare de alimentare cu apă			
3.	Stație de pompare a sondei arteziene			
4.	Stație de clorinare			
5.	Turnul de apă			
6.	Lucrări de electricitate			

Semnat: _____

Nume: **Ioxa Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **SRL "Fratelli Construct"**