

GRAFICUL DE EXECUTIE

pentru obiectivul "Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele
Calarasi, Straseni, Ungheni"

TIPUL LUCRARILOR	Anul 2020																											
	Mai				Iunie				Iulie				August				Septembrie				Octombrie				Noiembrie			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	13	14	15	16	17	18	19	20
Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raionul Calarasi																												
Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raionul Straseni																												
Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raionul Ungheni																												

Ofertant,

ROBRICONS SRL

Constantin ELISEI

.....



DECLARAȚIE
de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Elisei Constantin administrator al „ROBRICONS” SRL în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Elisei Constantin administrator al „ROBRICONS” SRL în calitate de ofertant, la procedura licitație publică pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Calarasi, Strasenii, Ungheni”, codul CPV 45233160-8, la data de 13.04.2020, organizată de I.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” 1003600023559, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 09.04.2020

Semnăt: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: Administrator



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 09.04.2020

Numarul Procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1584949900537

Către: **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Subsemnatul, Elisei Constantin administrator ROBRICONS SRL în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sânt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 09.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL ROBRICONS
2. Codul fiscal 1009609000768
3. Adresa sediului central (adresa juridica) or. Calarasi, str. Stefan Cel Mare 19 ap. 10
Adresa bazei de productie/oficiu mun. Chişinău, Calea Ghidighiciului 13
4. Telefon +37368863777
- Fax
- E-mail constantin.elisei7@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare MD 0089345, 21.02.2009, Camera Înregistrării de Stat
(numărul, data înregistrării, instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri si construcții ingineresti
instalații si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidările, restaurările.
7. Autorizație (certificat) LICENTA Seria A MII nr. 048619 din 28 Aprilie 2015 emisa de Camera de
Licențiere, genurile de lucrări sunt descrise in anexa la licența.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: mun. Chişinău, Calea Ghidighiciului 13.
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2017	22 092,26
2	2018	9 835,49
3	2019	32 575,24
Media anuală: 21 500,99		

Data completării: 09.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Administrația de Stat a Drumurilor / ROADMAX	<i>Contract de subantrepriza nr.1 din 02.08.2019 privind. Lucrări de Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 5,68-26,2</i> Contract general nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019	38 763 270 MDL (executat 30 %)

Data completării: 09.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de subantrepriza nr.1 din 02.08.2019 privind. Lucrări de Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 5,68-26,2 în cadrul contractului general nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL ROADMAX CONSTRUCT si IS ASD
4. Adresa beneficiarului Constanta, str. Bulevardul Mamaia, nr 50, camera 3, et 2, ap 4.
5. Țara Romania
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor Asociat/ Subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 54 616 265,35 MDL, fara TVA
 - b) finală 54 616 265,35 MDL, fara TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - a) contractată 12 luni
 - b) efectiv realizată 12 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. A fost extins perioada de execuție deoarece atribuirea contractului a fost la pe data de 29 iulie 2019, astfel rămăsese 1,5 luni de timp favorabil aplicării tehnologiei slurry seal.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Procesul verbal la terminarea lucrărilor urmează sa fie semnat in luna august 2020. Sunt disponibile Procesele verbale interimare care vor fi atasate la aceasta oferta.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contracte este aplicarea a straturilor bituminose foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” in volum de 156 mii m2. Ofertantul are experienta de executare a lucrărilor similare in volum de 142 mii m2 in termen de o luna in perioada august septembrie 2019, fiind dotat cu 2 truse de așternere. La moment ofertantul deține o trusa de așternere si este in proces de achiziție a inca 2 truse (se poate de prezentat contractual de achiziție si facturi). Astfel cu 3 truse productivitatea va fi mult mai mare si va fi posibil de executat lucrarea in termenii stabiliți.


Data completării: 09.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de subantrepriza pentru pregătirea terenului de fundare și consolidarea acostamentelor cu amestec de calcare C5 la obiectul de Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, km 24-68
2. Numărul și data contractului Nr 2927/2019 din 01 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL OHL ZS MO
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova mun. Chisinau, blvd. Stefan cel Mare si Sfint nr. 65 of. 806.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 249 511 EURO, fără TVA echivalent 4 865 464 MDL
 - b) finală 272 958 EURO, fără TVA echivalent 5 240 793 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)
 - d) contractată 7 luni
 - e) efectiv realizată 2 luni totodată a fost semnat un acord adițional prin care s-a mărit volumul lucrărilor.
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul . Nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 27 Decembrie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Au fost amenajate peste 60 000 m2 de acostamente în termen de 2 luni. In total au fost lucrate peste 15 000 tone de amestec de calcar cu camioanele proprii.

Data completării: 09.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	R6 Chișinău- Orhei-Bălți, km 5,68- 26,2	Roadmax Construct SRL/ Administrația de Stat a Drumurilor	Asociat / Subantreprenor	54 616 265,35 MDL, fara TVA / 15 852 995 fara TVA	2 luni	PV va fi semnat la 31.08.20
2	Reabilitare a drumului R1 Chisinau- Ungheni- Sculeni, km 24-68	OHL SZ MO SRL/ Administrația de Stat a Drumurilor	Subantreprenor	5 322 681 MDL	2 luni	nr.5 din 27 Decembrie 2019

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 09.04.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL




FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Oficiu si Baza de productie si depozitare 0.35 ha, adresa Chișinău, Calea Ghidighiciului 13	1		+
2	Autocamion / cap tractor DAF XF95 430 nr. inm. ZGO758	1	+	
3	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm SSO 064	1	+	
4	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm SSO 062	1	+	
5	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm STS 846	1	+	
6	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm STS 836	1	+	
7	Autocamion / cap tractor DAF XF 460	1	+	
8	Autocamion / cap tractor DAF XF 460	1	+	
9	Semiremorca autobasculanta Schmitz Gotha nr. inm. CL080RA	1	+	
10	Semiremorca autobasculanta Schmitz SKI 24 nr. inm. CLAA923	1	+	
11	Semiremorca autobasculanta MEILLER MHKS nr. inm. H906TZ	1	+	
12	Semiremorca autobasculanta CARNEHL CHKS HH nr. inm V757LG	1	+	
13	Semiremorca autobasculanta CARNEHL CHKS S/A nr. inm Z084PT	1	+	
14	Semiremorca autobasculanta WIELTON			
15	Semi trailer de tip platforma cu rampa hidraulica EMPL M685VI	1	+	
16	Semiremorca speciala pentru producerea si așternerea straturilor subțiri de asfalt preparat la	1	+	

	rece de tip Slurry Seal / Microsurfacing Tip D SREMA Model STRABAG SA18/25			
17	*Semiremorca speciala pentru producerea si așternerea straturilor subțiri de asfalt preparat la rece de tip Slurry Seal / Microsurfacing Tip D SREMA Model RIPE/2S18	1	+	
18	* Semiremorca speciala pentru producerea si așternerea straturilor subțiri de asfalt preparat la rece de tip Slurry Seal / Microsurfacing Tip D SREMA Model STRABAG SA18//25	1	+	
19	Autogreder FAUN F 156A TAT 812	1	+	
20	Cilindru Compactor Bomag BW 144 AD-2 TAV 749			
21	Compactor pe pneuri HAMM GRW10 TAV 750			
22	Excavator pe pneuri LIEBHERR A312 0.8m3 TAS 884			
23	Încărcător frontal Changlin 957 H de 3.0 m ³ din 2014	1	+	
24	Camioneta cu rampa hidraulica FORD Tranzit	1	+	
25	Cisterna pentru emulsie 25 m3	1	+	
26	Cisterna apa 16 m3 cu motopompa	1	+	
27	Cisterna motorina 8m3 cu pompe de alimentare	2	+	
28	Container / Atelier dotat cu unelte si echipamente de reparație	1	+	
29	Autoturisme	2	+	
Echipamente de valoare mica				
30	Ciocan Pneumatic	1	+	
31	Utilaj pentru extragerea carotelor (Carotiera)	1	+	
32	Aparat de sudat KRAFT	1	+	
33	Suflanta de aer STHIL	1	+	
34	Compresor de Aer NUAIR LT 270 HP7.5	1	+	
Aparate de măsurat				
35	Panglica de măsurat verificata metrologic	1	+	
36	Panglica de măsurat	5	+	
37	Laser pentru măsurarea distantei Marca LEICA	1	+	

38	Nivela Optica Marca BOSCH	1	+	
----	---------------------------	---	---	--

* Aceste doua ssemiremorci speciale pentru producerea si aşternerea straturilor subţiri de asfalt preparat la rece de tip Slurry Seal / Microsurfacing sunt achiziţionate, in calitate de dovada ataşam contractul de Vinzare-Cumparare nr.1 din 17.03.2020. Din cauza situaţiei de urgenta anunţata in Republica Moldova si Romania nu este posibil la moment de importat. Importul se va efectua îndată ce va fi ridicate restricţiile de circulaţie.

Data completării: 09.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcţia în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei şi sigiliu: ROBRICONS SRL



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
	Diriginte de șantier Administrator Elisei Constantin	Superioare, Masterat	14 ani	1. Reabilitarea Orhei-Vatici, lungimea 14 km, Valoarea obiectului 98.3 mln. Lei. Perioada 2008-2009. 2. Reabilitarea Rezina- Orhei lungimea sectorului 16 km, Valoarea obiectului 125 mln. Lei. Perioada 2008-2009. 3. Reabilitarea Chisinau - Hincesti lungimea sectorului 14 km, Valoarea obiectului 13.5 mln. EURO. Perioada 2009-2011. 4. Reabilitarea Chisinau - Hincesti lungimea sectorului 7.9 km, Valoarea obiectului 8.4 mln. EURO. Perioada 2011-2013. 5. Întreținere periodică Chisinau-Hincesti. Aplicarea Slurry Seal pe un sector 2 km, Valoarea obiectului 2 mln. lei. Perioada 2015-2016.* 6. Întreținere periodică Chisinau-Hincesti. Aplicarea Slurry Seal pe un sector 2 km, Valoarea obiectului 2 mln. lei. Perioada 2015-2016.* 7. Lucrări de Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 5,68-26,2. Valoarea de 65 mln lei. Perioada de execuție 2019-2020. 8. Lucrări de pregătirea terenului de fundare si consolidarea acostamentelor cu amestec de calcare C5 la obiectul de Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, km 24-68. Anul 2019 si valoarea de aproximativ 5,3 mln lei.	Numărul 3393 Seria 2016- DS 03.03.2016
	Specialiști Sofer Basculanta / Operator Încărcător Frontal Colun Igor	Medii de specialitate	9 ani	N/A	N/A

	Specialiști Șofer Basculanta Cojocarui Igor	Medii de specialitate	24 ani	N/A	N/A
	Specialiști Șofer Basculanta Gamurari Serghei	Medii de specialitate	7 ani	N/A	N/A
	Specialiști Șofer Basculanta Apostu Ion	Medii de specialitate	33 ani	N/A	N/A
	Specialiști Șofer Basculanta Raileanu Ruslan	Medii de specialitate	18 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator trusa asternere slurry seal/ Macanic Arcadii Ruhabenco	Medii de specialitate	19 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator greider Misleacov Ion	Medii de specialitate	6 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator compactor Misleacov Gheorghe	Medii de specialitate	2 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator excavator / compactor Gradinaru Ion	Medii de specialitate	7 ani	N/A	N/A
	5 Muncitori	Medii	2-5 ani	N/A	N/A

Data: 09.04.2020

Semnăt: _____

Nume: **Elisei Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **Robricons SRL**



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

NU SE APLICA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Data: 09.04.2020

Semnat: _____



Nume: **Elisei Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **Robricons SRL**

FORMULARUL F3.14
INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

NU SE APLICA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data: 09.04.2020

Semnat: _____

Nume: **Elisei Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **Robricons SRL**

