

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Amenajarea terenului de joaca pentru copii din centru satului Slobozia raionul Stefan Voda”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024
1.	Organizare de șantier	30 zile de la semnarea contractului
2.	Obiect 01- <u>“Amenajarea terenului de joaca pentru copii din centru satului Slobozia raionul Stefan Voda”</u>	
Toate lucrarile se vor efectua confor caietului de sarcini, fara abateri de la el.		

Data completării: 03.07.2024

Semnat: Semnat electronic

Nume: Ceban Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ”Consdeluxprim”