

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2023																																															
		termen de 11 luni din momentul predării de către bneficiar a obiectului/ spațiului către Antreprenor																																															
		Februarie				Martie				Aprilie				Mai				Iunie				Iulie				August				Septembrie				Octombrie				Noiembrie				Decembrie							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
	Organizarea de șantier																																																
	obiect № 2-1																																																
2.1.1.	Lucrari de constructie generale marca C																																																
2.1.2.	Lucrari de constructie generale marca SA																																																
2.1.3.	Rețele interioare de alimentara cu apa si canalizare.																																																
2.1.4.	Incalzire																																																
2.1.5.	Incalzire si ventilare cazangerie																																																
2.1.6.	Retela interioare de gaze																																																
2.1.7.	Solutii termomecanice																																																
2.1.8.	AIT																																																
2.1.9.	AIVC																																																
2.1.10.	Cazangerie. Rețele de electricitate interioare																																																
2.1.11.	Rețele electrice interioare																																																
2.1.12.	Rețele de telecomunicatii																																																
2.1.14.	Ventilarea																																																
	obiect № 3-1																																																
3.1.1.	Lucrari de constructie generale marca C																																																
3.1.2.	Lucrari de constructie generale marca SA																																																
3.1.3.	Rețele interioare de alimentara cu apa si canalizare.																																																
3.1.4.	Rețele interioare de gaze																																																
3.1.5.	Rețele electrice interioare																																																
3.1.6.	AIT																																																
3.1.7.	Rețele de semnalizare de incendiu si paza																																																
3.1.8.	Cazangerie. Rețele de electricitate interioare																																																
3.1.9.	Solutii termomecanice																																																
	obiect № 3-2																																																
3-2.	Lucrări de construcții metalice (Pavilion)																																																
4-1.	Alimentarea cu energie electrica																																																
5-1.	Pavare																																																
6-1.	Rețele exterioare de alimentare cu apa																																																
6-2.	Rețele exterioare de canalizare																																																
6-3.	Rețele exterioare de gaze																																																
7-2.	Amenajarea teritoriului																																																
7-3.	Perete de sprijin																																																
	Receptia																																																

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Asociația „Eurogalex Prim”

Asociat lider
SRL „Eurogalex Prim” _____ / Ciocoi Dumitru /
/semnătură electronică/

Asociat secund
SRL „Ilgostaff Construct” _____ / Tataruș Igor /
/semnătură electronică/