

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a căii de acces spre Parcul Industrial din or. Cimișlia

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2021	
		1-20 zile	20-45 zile
1	Organizare de șantier		
2	Lucrări de construcție a căii de acces spre Parcul Industrial din or. Cimișlia		

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL