

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a unei sere retractabile modulare pentru cultivarea pomilor fructiferi și a viței de vie de masă  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2025  |            |             |                     |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luna       |            |             |                     |                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>Iunie | 2<br>Iulie | 3<br>August | 4<br>Septemb<br>rie | 5<br>Octom<br>brie |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 zile     |            |             |                     |                    |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br>Terasamente:<br>-Determinarea punctelor<br>la sol;<br>-Înșurubarea piloților<br>metalici cu mașina<br>specializată                                                                                                                                       |            |            |             | 10 zile             |                    |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>Producerea serei                                                                                                                                                                                                                                         | x          | x          | x           |                     |                    |
| 4.         | Obiect 03<br>Categorie de lucrări:<br>Montarea serei:<br>-Asamblarea arcurilor;<br>-Instalarea scheletului<br>metalic al serei;<br>-Instalarea motoarelor și<br>a sistemelor de<br>automatizare;<br>-Instalarea materialelor<br>de acoperire;<br>-Testarea și punerea în<br>funcțiune a serei; |            |            |             | x                   | x                  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cojuhari Olesea \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei Gora Technology Group SRL \_\_\_\_\_