

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Строительные работы по ремонту дороги по ул.Кирова, с.Гайдар

(работы будут проводиться в течении 3 (трех) месяцев)

		1	2	3
1.	Подготовительные работы	++++		
2.	Демонтажные работы	+++++		
3.	Устройство основания	+++++	+++++	
4.	Устройство дорожных бордюров	+++++	+++++	+++++
5.	Устройство тротуарной плитки 40мм	+++++	+++++	+++++
6.	Прочие работы	+++++	+++++	+++++

Дата заполнения: **17.03.2021**

Подписано: _____

Фамилия/имя: **Нейковчен Вадим**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы: **SRL «Tenerab-Bas ciu»**