

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 004 din 20.12.2023

privind lucrarea de întărire a infrastructurii de protecție contra inundațiilor pe râul Prut, executată la obiectul din hotarele administrativ teritoriale ale com. Cucoara și com. Zîrnești r-nul Cahul, malul r. Prut, în cadrul CONTRACTULUI DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-1626173721844/003 din „18” august 2021, încheiat între Agenția „Apele Moldovei” și „AQUA-PRUT” S.A., urmare a procedurii de Licitatie Publică Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1626173721844 din 13.07.2021, în baza Proiectului de Execuție „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.4 r-nul Cahul”, în sumă totală de 31 738 389,53 (inclusiv TVA).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. 01 din 26 noiembrie 2021, eliberată de Consiliul raional Cahul, valabilă pentru o perioadă de 36 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 18.12.23, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Radu Cazacu – director adjunct „Apele Moldovei”.

Membrii comisiei:

Ion CUCEREAVÎI – șef serviciul juridic „Apele Moldovei”;
Vlad CEBAN – specialist principal SICIP „Apele Moldovei”;
Daniel BUZÎLA – șef DCH „Apele Moldovei”;
Alexandru ONICI – Responsabil Tehnic
Primăria com. Cucoara;
Primăria com. Zîrnești ;

3. Au mai participat la recepție:

Eduard IALANJI – Director „AQUA-PRUT” S.A.,” Antreprenor General
Sergiu TULBA – Diriginte de șantier
Andrei Palamarcuic- „AcvaProiect”SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările executate în cadrul proiectului „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.4 r-nul Cahul”, finanțat din bugetul de stat în cadrul programului „Protecția și gestionarea resurselor de apă, a inundațiilor și secetei”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Faptul că conform celor constatate vizual și confirmate de Responsabilul Tehnic, Lucrările incluse în caietul de sarcini au fost executate în conformitate cu soluțiile de proiectare, fiind posibilă exploatarea obiectului.



Principalele lucrări executate la obiect:

- Tăierea tufişurilor și defrișarea copacilor de pe versanți și în zonele adiacente la dig pe ambele părți ale digului.
- Tăierea stratului vegetal cu o grosime de 10 cm pe creastă și pe versanți, cu mutarea în șanțuri temporare.
- Demontarea conductelor construite ilegal
- Amenajarea drumului temporar.
- Excavarea solului, încărcarea în autocamioane și transportul la locul de desfășurare a lucrărilor.
- Nivelarea solului în straturi de până la 20 cm.
- Compactarea solului cu compactorul pe picior de oaie, cu cel puțin 8 treceri pe un singur traseu.
- Nivelarea crestei digului
- Refacerea stratului vegetal pe creastă și pe versanți.
- Semănatul de iarbă pe versanții digului.
- Nivelarea drumului de exploatare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR cu următoarele obiecții:

1. Nivelarea crestei digului

2. Nivelarea taluzului Uscat

3. Semănarea ierbii pe versanți în locurile unde nu este vizibilă creșterea acesteia.

4. Nivelarea drumului de exploatare.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție

Obiectul cu numărul cadastral (Lipseste), adresa poștală: extravilan de com. Cucoara și com. Zîrnești r-nul Cahul, malul r. Prut, Teren Fondul apelor compus din următoarele construcții: digul de protecție contra inundațiilor cu lungimea de 25622m.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 20.12.23 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Radu CAZACU - _____

Membri: Ion CUCEREAȘII - _____

Vlad CEBAN - _____

Daniel BUZÎLA - _____

Alexandru ONICI - _____

Primăria com. Cucoara - _____

Primăria com. Zîrnești - _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.4 r-nul Cahul” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"20" 12 2023

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITOR:

"20" 12 2023

L.Ș. _____

(semnătura)

