

# ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr. 132 din "08" decembrie 2016

Prezentul acord este semnat astăzi "05" iunie 2017, în mun. Chișinău, între **Î.S.,Gările și Stațiile Auto.**, în persoana dlui Vieru Ștefan, Administrator și **„Profmarket Prim,, SRL** în persoana dlui Stratan Alexandru, Director, în scopul modificării Contractului Nr. .132 din "08" decembrie 2016 (numit în continuare Contract),

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

## Lucrări suplimentare și neprevăzute la:

1. Rețele electrice; suma - 32 811,78 lei
2. Lucrări de construcții peronul(de transit și interurban); suma – 69 607,538 lei
3. Lucrări de construcții; suma- 439 874,266 lei

Necesitatea efectuării lucrărilor sus menționate a fost avizată și coordonată cu Proiectantul.  
Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui .

**“ PROFMARKET PRIM” SRL:**



**Î.S.,Gările și Stațiile Auto.,**



## ACORD ADIȚIONAL Nr.2

la contractul Nr. 132 din "08" decembrie 2016

Prezentul acord este semnat astăzi "10" august 2017, în mun. Chișinău, între **Î.S., „Gările și Stațiile Auto,”**, în persoana dlui Vieru Ștefan, Administrator și **„Profmarket Prim,, SRL** în persoana dlui Stratan Alexandru, Director, în scopul modificării Contractului Nr. 132 din "08" decembrie 2016 (numit în continuare Contract),

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

### Lucrări suplimentare și neprevăzute la:

1. Rețele electrice; suma -22 679,87 lei
2. Lucrări de construcții; suma- 43 968,049 lei

Necesitatea efectuării lucrărilor sus menționate a fost avizată și coordonată cu Proiectantul.  
Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui .

“ PROFMARKET PRIM” SRL:



Î.S., „Gările și Stațiile Auto,,"



## ACORD ADIȚIONAL Nr.3

la contractul Nr. 132 din "08" decembrie 2016

Prezentul acord este semnat astăzi "23" august 2017, în mun. Chișinău, între **Î.S.,Gările și Stațiile Auto,** în persoana dlui Vieru Ștefan, Administrator și **„Profmarket Prim,, SRL** în persoana dlui Stratan Alexandru, Director, în scopul modificării Contractului Nr. 132 din "08" decembrie 2016 (numit în continuare Contract),

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

### Lucrări suplimentare și neprevăzute la:

1. Lucrări de construcții; suma- 245 660,929 lei

Necesitatea efectuării lucrărilor sus menționate a fost avizată și coordonată cu Proiectantul.  
Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui .

“ PROFMARKET PRIM” SRL:



Î.S.,Gările și Stațiile Auto,,

