

**FORMULARUL F3.3****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****LOTUL I****„Lucrari de schimbare a timplariilor si vitraliilor la strada M.Cibotari,16,  
I.S.”PALATUL REPUBLICII”**

(denumirea lucrărilor)

| №<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                                                                                              | Anul 2020  |           |            |       |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------|----|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Luna       |           |            |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |            |       |    |
| 1.       | Organizare de șantier                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 09        | 10         | 11    | 12 |
| 2.       | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><br>Lucrari de demontare si<br>instalarea a vitraliilor<br>din ALUMINIU<br>Lucrari de demontare si<br>instalarea a usilor<br>din ALUMINIU<br>Lucrari de reparatii de<br>tencuieli interioare si<br>exterioare<br><br>TOTAL: 3 LUNI | 25.08***** | ****30.09 | 01.10***** | 25.11 |    |

Semnat:

Nume: Botan Iurie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fenster Bau”