

SRL "Flerixon"

Graficul

**de executare a lucrarilor de constructie a pavilioanelor nr. 1 si 2 la gradinita de copii
din s. Casunca, r.Floresti**

Termen - 30 zile

| Tipul lucrarilor | 2023 | | | Total |
|------------------|-------------------------------|--|--|------------------|
| | de la incheierea contractului | | | |
| | | | | |
| Pavilionul nr. 1 | | | | 392,605.15 |
| Pavilionul nr. 2 | | | | 206,815.71 |
| TOTAL: | | | | 599420.86 |

Director SRL "Flerixon"

Usurelu V.