

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția gardului la cimitirul din s. Halahora de Sus, r-ul Briceni

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Luna							
		iulie			august				
		1	2	3	4	1	2	3	
1.	Organizare de șantier								
2.	Demontarea împrejmuirilor, construcțiilor metalice								
3.	Sapatură manuală, pietriș, armături și cofraje, betonarea fundației								
4.	Împrejmuiri metalice din oțel profilat, poartă metalică								
5.	Împrejmuiri din plasă de sîrmă cu panouri de gard, instalarea pilonilor								
6.	Nivelarea manuală a terenurilor, transportarea pămîntului								

Data completării: **16.06.2026**

Semnat: **Cebotari Mihail**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Electrosistem Nord”SC**