

Graficul de executie

La obiectul: Reparația drumului către piața agro-alimentară și lucrări de amenajare a teritoriului din s.Slobozia Mare, r.Cahul

Perioada de executie 40 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		August 20-31	Septembrie 01-30	octombrie	
1.	Organizare de șantier	***			
2.	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plin	*	***		
3.	Lucrari de terasamente	*	***		
4.	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat		****		
5	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri		****		
6	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm		****		
7	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr.6cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip		****		
8	Finisari		****		

Data completării: **09.08.2020**

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**



Semnăt: