

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de reparație a drumurilor împetruite varianta albă Comuna Valea Mare, drum de acces spre cimitirul sat. Buzduganii de Sus, sat. Valea Mare, str. I. Ciachir, sat. Valea Mare, str. Ștefan cel Mare, sat. Valea Mare, str. Salcânilor, sat. Valea Mare, str. Nucilor"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I săptămână				II săptămână				III săptămână				IV săptămână			
1	Drum Buzduganii de Sus																
2	Drum Valea Mare, str. I. Ciachir																
3	Drum Valea Mare, str. Ștefan cel Mare																
4	Drum Valea Mare, str. Salcânilor																
5	Drum Valea Mare, str. Nucilor																

Termen de execuție: 1 lună