

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrărilor de reparație a gardului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		Iulie	Iulie	Iulie	August	August
1.	Organizarea șantierului, montarea schelei, demolarea zidăriei și a plăcilor din beton, evacuarea deșeurilor	Ziua 1 – Ziua 4				
2.	Săpături pentru fundații, cofrare, armare și turnarea betonului		Ziua 5 – Ziua 9			
3.	Executarea zidăriei din blocuri de calcar (cotileț recuperat) și montarea elementelor prefabricate din beton			Ziua 10 – Ziua 14		
4.	Executarea tencuielilor exterioare și finisarea gardului				Ziua 15 – Ziua 18	
5.	Curățenia șantierului, transportarea deșeurilor, verificarea calității și recepția lucrărilor					Ziua 19 – Ziua 20

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: