

La Documentația standard la ordinul MF

nr. 115 din 15.09.2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

de construire a 30 de platforme de colectare a deșeurilor menajere

Nr.d /o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		Luna		
		aprilie 2024	mai 2024	Iunie 2024
1	Organizare de șantier			
2	Categoria de lucrări :	Lucrări de săpături și împrăștiere a pământului	Lucrări de betonare	Lucrări de împrejmuire a platformelor și de finisare

Semnat: _____

Șenișeuțchi Sergiu

Administrator al ÎÎ „F-Dacia-Șenișeuțchi,,