

**GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR**  
**Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al com. Cuhureștii de Sus, r-nul Florești**

			Zile Calendaristice																																																			
Nr.	Activitate	Nr. zile	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360																
Etapa 1	1.1	Colectarea și analiza datelor topografice, cadastrale și geologice.	■																																																			
	1.2	Elaborarea raportului privind starea actuală a infrastructurii și mediului.			■																																																	
	1.3	Identificarea nevoilor de dezvoltare și restricțiilor urbanistice					■																																															
	<b>Milestone: Memoriu General, studiu de fundamentare</b>		<b>120</b>	◆																																																		
Etapa 2	2.1	Elaborarea studiilor de fundamentare (geotehnic, de mediu, infrastructură)											■																																									
	2.3	Elaborare Regulament Local de Urbanism (RLU).											■																																									
	2.4	Planul Urbanistic General detaliat - zonificare funcțională a teritoriului													■																																							
	2.5	Planul Urbanistic General detaliat - rețele de comunicații și infrastructură																	■																																			
	2.6	Planul Urbanistic General detaliat - circulația rutieră și clasamentul																			■																																	
	2.7	Planul amenajării teritoriului administrativ																					■																															
	<b>Milestone: Plan Urbanistic General, RLU</b>		<b>140</b>	◆																																																		
Etapa 3	3.1	Planșe ilustrative ale soluțiilor propuse (400 dm <sup>2</sup> , categoria I)																																																				
	3.2	Consultări publice și obținerea avizelor necesare																																																				
	3.3	Raportul privind protecția mediului și soluțiile de sustenabilitate																																																				
	3.4	Validarea documentației finale																																																				
	<b>Milestone: Memoriu de Sinteză, Documentația finală validată</b>		<b>105</b>	◆																																																		
<b>TERMEN TOTAL:</b>		<b>365</b>																																																				

Cu stimă,

Semnătura:  
Pazîna Galina  
Director  
“MORPAZ PROIECT” S.R.L.