

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

"Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului comunei Băcioi, mun. Chișinău"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		Luna		
		1	2	3
Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului comunei Băcioi, mun. Chișinău 3 luni de la înregistrarea contractului la Trezorerie				
1.	Pregătirea datelor inițiale			
2.	1. Reactualizarea bazei de date a situației existente de pe întreg teritoriul comunei; 2. Reactualizarea propunerilor Planului de Amenajare a Teritoriului com. Băcioi cu verificarea lor la comisia ramurală a Consiliului Local com. Băcioi; 3. Reactualizarea și elaborarea materialelor explicative și ilustrativ-demonstrative pentru prezentarea lor la Consiliul Local com. Băcioi; 4. Reactualizarea Regulamentului Local aferent Planurilor Urbanistice Generale a localităților din com. Băcioi.			
3	Avizare, consultare publică și aprobare a documentului			

Total termen de execuție a documentației de proiect până la 3 luni de la înregistrarea contractului la Trezorerie.

Semnat electronic: _____

Nume: Anatolie Izbînda

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări "CHIȘINĂU PROIECT"