

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Achiziționarea lucrărilor de schimbare a ferestrelor din PVC la Gimnaziul
V.Corolenco s.Moscovei
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				...	Anul (n)
		Luna					
		3	4	5	6	17	
1.	Organizare de șantier/executarea timplăriei din PCV	5 zile	10 zile				
2.	Obiect 01. Categoria de lucrări: Demontari timplarie din lemn.		10 zile				
3.	Obiect 02. Categoria de lucrări: Instalarea tâmplăriei din PVC conform caietului de sarcini.		10 zile				
4.	Obiect 02. Categoria de lucrări: Reparatii tencuieli interioare, driscuire si vopsitorii in jurul tocurilor.			15 zile			
5.	Obiect 02. Categoria de lucrări: Montarea glafurilos si a pervazurilor.			10 zile			

Semnat: _____

Nume: Sfecla Liviu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL ZIVUR