

Republica Moldova
Fondul de Investiții Sociale

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din 15.07 2019

Privind lucrarea lucrări civile executate la obiectul amenajarea parcului în cadrul contractului nr. IFB-W-11503KFW din _____ încheiat între MAISTCONSTGRUP SRL pentru lucrările de amenajarea parcului a zonei de odihnă din s. Șerpeni

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3 din 20-11-2018, eliberată de către Primăria Șerpeni, cu valabilitate până la 20-11-2020.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii ianuarie 2019, fiind formată din:

<u>Elena NICOLAEV</u>	- primar - președintele comisiei
<u>Igor PARENCO</u>	- președ. Agenție Implimentre
<u>Tatiana SAMSON</u>	- contabil
<u>Constantin MĂGUREANU</u>	- Centru de sănătate Publică
<u>Gheorghe DIMA</u>	- responsabil din partea FISM
<u>Nicolai BODNARIUC</u>	- inspector local
<u>Taran Anatolii</u>	- diriginte de șantier
<u>Tanase Gheorghe</u>	- diriginte de șantier

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

<u>Valeriu JIZDAN</u>	<u>specialist direcția de construcții Anenii Noi</u>
<u>Ion SAJIN</u>	<u>președintele CT Șerpeni</u>
<u>Nicolai LUCASENCO</u>	<u>proiectant</u>

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei constatărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei- anexă nr.1;
 - 2) Lucrările au fost complet terminate la data de 01.07 2019;
 - 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate lista – anexă nr.2;
 - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
 - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
 - 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 02-07-2019 până în prezent, _____ respective _____ pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
 - 7) valoarea obiectului este de 1643208,47 lei, conform listei –anexă nr.1;
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrări să executat conform proiectului și caietului de sarcini

Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor: finale.

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 10422130173 adresa poștală Șerpeni, str Ștefan cel Mare, 59, destinația – construcții, compusă din următoarele construcții - parc, scena de vară suprafața la sol 68.4 m.p., suprafața totală interioară - 56.4 m.p., număr de etaje – 1 conform Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil a Oficiului Cadastral Teritorial Chișinău – filiala Î. S. "Cadastru" nr. 324 din 09-10-2019 anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 15.08 2020 la Șerpeni, Anenii Noi în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte Elena NICOLAE - primar
Membri: Igor FARENCO - presed. Agenție Implimen
Tatiana SAMSON - contabil
Constantin MACUREANU - Centru de sănăt Publică
Gheorghe DIMA - reponsabil din partea FISM
Nicolai BODNARIUC - inspector local
Taran Anatolii - diriginte de șantier
Tanase Gheorghe - diriginte de șantier

1. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

" _____ " _____ 20

L.Ș. _____

(semnătura)

_____ (funcția, numele, prenumele)

Scrisoarea de acceptare

Data 21.09.2018

Către : **S.C., MAISTCONS GRUP” S.R.L., or. Ialoveni, s.Varatic**


Numele și adresa Contractorului

Subiect: **Notificare de atribuire a Contractului nr. IFB-W-11503-KFW3** pentru executarea lucrărilor prevăzute de **sub-proiectul nr. 4209 „Amenajarea zonei de odihnă” din s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi**

Prin aceasta sunteți informat că Oferta dumneavoastră din data de **04 septembrie 2018** pentru executarea contractului nr. **IFB-W-11503-KFW3**, la Prețul contractului de **1 460 334,50 (un milion patru sute șasezeci mii trei sute treizeci și patru lei 50 bani) MDL**, corectată și modificată în conformitate cu Instrucțiunile pentru Ofertanți, este prin prezenta acceptată.

Sunteți solicitat să furnizați Garanția de bună execuție în termen de 28 de zile, în conformitate cu Condițiile generale ale contractului, folosind în acest scop Formularul de garanție de bună execuție inclus în Partea 5. Formulare standard ale Garanțiilor.


Semnătura autorizată:



Numele și funcția semnatarului: **Elena Nicolaev, primar**

Numele Agenției: **Primăria s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi**


Semnătura autorizată:



Numele și funcția semnatarului: **Igor Parenco, președinte**

Numele Agenției: **Agencia de Implementare a sub-proiectului din s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi**

Anexă: Contractul



DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

"Amenajarea zonei de odihnă"

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11503-KFW3

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de " 22 " septembrie 2018, între:

Primăria s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi, reprezentată de **Elena Nicolaev, primarul** și **Agencia de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi**, reprezentată de **Igor Parencu, președinte** (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și

) **Fondul de Investiții Sociale din Moldova**, reprezentat de **Mircea Eșanu**, în calitate de **Director Executiv** (în continuare numit "FISM"), pe de a doua parte, și


compania S.C., MAISTCONS GRUP" S.R.L., cu adresa: **or. Ialoveni, s.Varatic**, reprezentată de **Victor Carabadjac, director** (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește, iar FISM este de acord ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-11503-KFW3, "Amenajarea zonei de odihnă" din s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi** (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **1 460 334,50 (un milion patru sute șasezeci mii trei sute treizeci și patru lei 50 bani) MDL (Prețul contractului)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente formează, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Contract. Acest Contract prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Contractul,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Oferta Contractorului,
 - iv. Condițiile Speciale ale Contractului,
 - v. Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Proiectul și/sau caietul de sarcini,
 - vii. Devizul de cheltuieli,

11 412 63,82





SCRISOARE DE GRATITUDINE
SRL "MAISTCONS GRUP"

*Cu o deosebită considerațiune,
Primăria Șerpeni în numele localnicilor s. Șerpeni , r-nul Anenii Noi
Vă exprimă cuvinte de recunoștință pentru contribuție, responsabilitate și
muncă în cadrul Proiectului
"Amenajarea zonei de odihnă din s. Șerpeni"
Vă dorim să aveți parte de sănătate, prosperitate, satisfacție
sufletească, realizări profesionale și personale, demni de înalt respect și apreciere.
Vă mulțumim mult pentru acest gest frumos!
Cu deosebit respect și alese aprecieri,*

Primarul s. Șerpeni

E. NICOLAEV