

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de eficientizare energetică al blocului administrativ a SPF Vulcănești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrări de eficientizare energetică al blocului administrativ a SPF Vulcănești										

*Nota : termen de executare 4 luni, dar nu mai tarziu de 01.10.2025

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL