

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a incaperilor in incinta Ministerului Sanatatii din str. V. Alecsandri nr.2, mun. Chisinau et I si II (Axele 7-8 si A-H).
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Luna											
		I	II	III	IV	V	VI	15/07	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier												
1.	<u>Deviz nr.2-1-1</u> Lucrari de reparatie 1.1 Demontari 1.2 Pereti 1.3 Tavan 1.4 Pardoseli <u>Casa scarii</u> 2.1 Pereti 2.2 Tavan 2.3 Pardoseli 2.4 Lucrari diverse	---	----	Demontari Pereti	Ppereti Tavane Pardoseli	Pereti Tavane Pardoseli		---	-----	-----	-----	----	-----
				Pereti		Pereti Tavane Pardoseli	Pereti Tavane Pardoseli						
				Lucrari diverse									
2.	<u>Deviz nr. 2-1-2</u> Semnalizare de incendiu 1.Lucrari de montare 2.Utilaj	----	----	-----	Lucrari de montare	-----	Utilaj	<i>Utilaj</i>	-----	-----	-----	----	----
3	<u>Deviz nr. 2-1-3</u> Semnalizare de paza 1.Lucrari de montare 2.Utilaj	----	---	-----	Lucrari de montare	-----	Utilaj	Utilaj	-----	-----	-----	----	----

4	Deviz nr.2-1-4 Retea de tensiune joasa 1.Lucrari de demolare 2.Lucrari de montare 3Utilaj	----	---	<i>Lucrari de demolare</i>	<i>Lucrari de montare</i>	-----	<i>Utilaj</i>	<i>Utilaj</i>	-----	-----	-----	---	-----	
5	Deviz nr. 2-1-5 1.Retele si instalatii electrice	----	----	-----	Retele si instalatii electrice	-----			-----	-----	-----	-----	---	-----
6	Devize nr. 2-1-6 Apa si canalizare 1.Instalatii Sanitare	----	----	-----	-----	Instalatii Sanitare	Instalatii Sanitare			-----	-----	-----	---	-----
7	Devize nr. 2-1-7 1.Lucrari de incalzire	----	----	-----	Lucrari de incalzire	Lucrari de incalzire	-----		-----	-----	-----	-----	---	-----

NOTA: Compania SRL,,7 Servicii Imobiliare,, va aduce la cunostinta ca, graficul de executie a lucrarilor va fi de 4 luni, dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: _____

Nume: GUTAN Teodor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL “7 Servicii Imobiliare,,